

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Мероприятие	Сроки (дд.мм.гг)	Количествен- ные показатели реализации
I этап – подготовительный		
1. Разработка и издание положения о реализации молодежного экологического марафона по защите окружающей среды «Чистая планета» на базе Кабардино-Балкарского ГАУ.	13.08.2018- 18.08.2018	1
2. Проведение информационно-рекламной кампании: - размещение информации о проекте в социальных сетях и блогах (Вконтакте, Facebook, Instagram); - информирование общественности через печатные СМИ (периодические печатные издания); - проведение выездных презентаций в организациях, заинтересованных в участии в проекте; - информирование через сообщества молодых ученых; - информирование потенциальных участников проекта через научные сообщества; - размещение информации на вебсайтах Кабардино-Балкарского ГАУ, Общественной палаты КБР, Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР, Министерства природных ресурсов и экологии КБР.	август- ноябрь 2018	20
3. Формирование экспертного корпуса для мероприятий марафона, в том числе из числа участников организаций-партнеров (министерств, ведомств)	август 2018	1
4. Разработка критериев оценки проектов участников и отбора победителей.	август 2018	1
5. Организация съёмочных мероприятий: интервью организаторов, экспертов и участников проекта	20.08.2018- 30.11.2018	1
II этап – практический		
1. Организация работы круглых столов: - «Экологические проблемы Земли»;	сентябрь 2018	1
- «Экологическое образование и культура»;	сентябрь 2018	1
- «Беречь природу – долг или обязанность?»	сентябрь 2018	1
2. Проведение Экологических уроков, диктантов в школах республики	сентябрь 2018	5
3. Проведение конкурсов сочинений и тематических рисунков в школах республики	сентябрь 2018	5
4. Проведение субботников по очистке: - территорий «Земля - наш общий дом»;	октябрь 2018	1
- водоохранных зон «Чистый берег»	октябрь 2018	1
5. Проведение акций: - «Чистый воздух – здоровое будущее»	октябрь 2018	1
- «Автомобили и экология»	октябрь 2018	1

Мероприятие	Сроки (дд.мм.гг)	Количествен- ные показатели реализации
- «Посади дерево и сбереги его»	октябрь 2018	1
- «Экологически чистая еда»	октябрь 2018	1
6. Сбор макулатуры	октябрь 2018	1
7. Проведение конкурса на лучший экологический проект	октябрь 2018	1
III этап – обобщающий		
1. Подведение итогов проекта: анализ полученных результатов и обобщение опыта для определения направления дальнейших действий в сфере организации социально значимых проектов.	ноябрь 2018	1
2. Распространение в СМИ информации о деятельности молодежи по реализации проекта - в течение срока реализации проекта.	август- ноябрь 2018	20